

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro



AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL JOÃO FERNANDO SOBRAL
RUA HELMUTH MULLER, 1908, JARDIM BELA VISTA, PORTO UNIÃO - SC

| Item | Discriminação | Valor dos Serviços | Peso | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.130,50 | 1,01% | 5.130,50 | 100% | - | | - | |
| 2.0 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 112.293,61 | 22,04% | 89.834,89 | 80% | 22.458,72 | 20% | - | |
| 3.0 | ALVENARIA | 17.625,72 | 3,46% | 10.575,43 | 60% | 7.050,29 | 40% | - | |
| 4.0 | ÁREAS INTERNAS | 158.513,92 | 31,11% | - | | 110.959,74 | 70% | 47.554,18 | 30% |
| 5.0 | REVESTIMENTOS DE FACHADAS | 21.159,34 | 4,15% | - | | 14.811,54 | 70% | 6.347,80 | 30% |
| 6.0 | COBERTURA | 147.539,55 | 28,95% | - | | 147.539,55 | 100% | - | |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33.895,92 | 6,65% | - | | 16.947,96 | 50% | 16.947,96 | 50% |
| 8.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 5.143,27 | 1,01% | - | | 5.143,27 | 100% | - | |
| 9.0 | CALÇADAS | 4.982,54 | 0,98% | - | | 3.986,03 | 80% | 996,51 | 20% |
| 10.0 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 436,43 | 0,09% | - | | - | | 436,43 | 100% |
| 11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.833,97 | 0,56% | - | | - | | 2.833,97 | 100% |
| TOTAL | | 509.554,77 | 100% | 105.540,82 | 20,71% | 328.897,10 | 64,55% | 75.116,85 | 14,74% |
| TOTAL ACUMULADO | | 509.554,77 | 100% | 105.540,82 | 20,71% | 434.437,92 | 85,26% | 509.554,77 | 100,00% |

Fabiana Weber Zabczuk
 Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4