



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 Cronograma Físico Financeiro

CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO PORTO UNIÃO
 RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, nº 1247, C.J. PORTO UNIÃO, BAIRRO BELA VISTA - PORTO UNIÃO, SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.099,12	1,60%	8.099,12	100%	-		-		-		-		-		-		-	
2.0	ESTRUTURA	52.968,21	10,49%	5.296,82	10%	15.890,46	30%	15.890,46	30%	10.593,64	20%	5.296,83	10%	-		-		-	
3.0	ALVENARIA	51.400,50	10,18%	-		15.420,15	30%	15.420,15	30%	12.850,13	25%	7.710,07	15%	-		-		-	
4.0	ÁREAS INTERNAS	117.048,76	23,18%	-		-		5.852,44	5%	17.557,31	15%	35.114,63	30%	23.409,75	20%	23.409,75	20%	11.704,88	10%
5.0	REVESTIMENTOS DE FACHADAS E PLATIBANDA	45.392,21	8,99%	-		-		-		9.078,45	20%	13.617,66	30%	13.617,66	30%	4.539,22	10%	4.539,22	10%
6.0	COBERTURA	98.889,40	19,59%	-		-		-		79.111,52	80%	19.777,88	20%	-		-		-	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.781,38	3,72%	-		-		-		3.756,28	20%	3.756,28	20%	3.756,28	20%	3.756,27	20%	3.756,27	20%
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.592,71	0,71%	-		-		-		359,27	10%	1.077,81	30%	1.077,81	30%	718,54	20%	359,28	10%
9.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	28.674,75	5,68%	-		-		-		-		11.469,90	40%	11.469,90	40%	5.734,95	20%	-	
10.0	MUROS, PORTÕES E ACESSOS	74.584,59	14,77%	-		-		-		-		-		29.833,84	40%	29.833,84	40%	14.916,91	20%
11.0	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	601,52	0,12%	-		-		-		-		-		-		-		601,52	100%
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.815,57	0,95%	-		-		-		-		-		-		963,11	20%	3.852,46	80%
TOTAL		504.848,72	100%	13.395,94	2,65%	31.310,61	6,20%	37.163,05	7,36%	133.306,60	26,41%	97.821,06	19,38%	83.165,24	16,47%	68.955,68	13,66%	39.730,54	7,87%
TOTAL ACUMULADO		504.848,72	100%	13.395,94	2,65%	44.706,55	8,86%	81.869,60	16,22%	215.176,20	42,62%	312.997,26	62,00%	396.162,50	78,47%	465.118,18	92,13%	504.848,72	100,00%

Fabiana Weber Zabczuk
 Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4