



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Cronograma Físico Financeiro

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS PARA PRAÇA RECREATIVA NA ÁREA INDUSTRIAL
RUA ADÃO MIBACH COM RUA ROGÉRIO LEMOS DE CAMARGO, ÁREA INDUSTRIAL, PORTO UNIÃO - SC

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	QUADRA MISTA DE VÔLEI E BASQUETE	32.897,39	25,89%	16.448,70	50%	9.869,22	30%	6.579,47	20%
2.0	QUADRA DE FUTEBOL	94.158,48	74,11%	18.831,70	20%	37.663,39	40%	37.663,39	40%
TOTAL		127.055,87	100%	35.280,40	27,77%	47.532,61	37,41%	44.242,86	34,82%
TOTAL ACUMULADO		127.055,87	100%	35.280,40	27,77%	82.813,01	65,18%	127.055,87	100,00%

Fabiana Weber Zabczuk

Arquiteta e Urbanista CAU A60307-4